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S t o r i a  d e l l a  c o n c e s s i o n e  d e l  P o r t o
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16/11/21
Porta a 

Mare firma 
l’accordo 

con i Circoli

1/8/2007
Firma 

dell’Accordo di 
Programma 

originale

19/12/2013
Porta a Mare 
propone la 

concessione, e 
altri fanno altre 

proposte

30/3/2016
Porta a Mare 
vince la gara

17/6/2020
Comincia la 
Conferenza 
dei Servizi

14/10/2020 La 
Conferenza dei 
Servizi approva 

il progetto

11/1/2024
Porta a 

Mare firma il 
Contratto di 
Concessione



I n q u a d r a m e n t o
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M a p p a  g e n e r a l e
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Status attuale

Progetto

Molo 
Mediceo

Bacino 
Piccolo

Banchina 
Elba

Banchina 
71

Banchina 
Novi Lena

Banchina 
Lips

Andana 
Ancore

Pontili Elba

Arsenale



F a s e  A  – E l b a
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Sezionamento del 
pontile in due 

porzioni e 
riormeggio delle 

barche

Nuovi Pontili
Elba

Installazione nuovi 
pontili Elba e 

Molo Elba 
galleggiante (ad 

altezza adeguata)

1. Spostamento barche in zona Elba 
provvisoriamente su Molo 
Mediceo

2. Sezionamento del pontile in due 
porzioni e riormeggio delle barche

3. Preparazione impianto subaqueo
zona Elba (corpi morti e catenarie)

4. Installazione nuovi pontili Elba e 
Molo Elba galleggiante (ad altezza
adeguata)

5. Spostamento di tutte le barche di 
Andana Ancore su pontili Elba

6. Smaltimento pontili galleggianti
vecchi

PAM

Altri
PRELIMINARE



F a s e  B  – D a r s e n a N u o v a
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Installazione passerella 
galleggiante e pontili 

galleggianti su Novi Lena

Installazione 
pontili galleggianti 

Banchina 71

Ripavimentazione
Banchina Lips

1. Preparazione impianto subaqueo (corpi
morti e catenarie) e pontili galleggianti
Banchina 71

2. Ormeggio provvisorio su Pontili
Banchina 71 (98 posti) di tutte le barche
oggi su Novi Lena e smaltimento pontili
vecchi

3. Installazione passerella galleggiante e 
pontili galleggianti su Novi Lena

4. Costruzione Bacino Piccolo, Arsenale e 
Banchina Lips (in parallelo) 

5. Costruzione strada provvisoria (a carico
di Autorità Portuale) su Molo Mediceo
e apertura ponte

6. Spostamento barche in Darsena nuova

Costruzione della
Banchina Arsenale

PRELIMINARE
PAM

Altri



F a s e  C  – M o l o  M e d i c e o
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Spostamento
barche Marina 

Militare

Costruzione molo 
galleggiante

Costruzione e 
rifacimento 

palazzine Marina 
Militare

Costruzione Caserma
Polmare

Costruzione uffici e 
dormitori Marina 

Militare

Costruzione
parcheggio
multipiano

Costruzione della
banchina

Costruzione
strada

PRELIMINARE
PAM

Altri



F a s e  D  – A n d a n a A n c o r e
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Costruzione Banchina
Andana Ancore

Installazione
pontili

galleggianti
(“Albero di 

Natale”)

Costruzione ristorante 
(hangar Polmare)

Costruzione uffici
della marina

Costruzione uffici e 
infermeria Marina 

Militare

PRELIMINARE
PAM

Altri



Banchina Elba 30
Pontili Elba 120
TOTAL Elba 150

Molo Mediceo (Andana) 23
Molo Mediceo (sea) 18
TOTALE Molo Mediceo 41

Banchina Andana Ancore 23
Pontili Andana Ancore 163
TOTALE Andana Ancore 186

Banchina Arsenale 27
Bacino Piccolo 45

Banchina Lips 36
Moli Banchina 71 98
Moli Banchina Novi Lena 232

TOTAL 815
TOTAL outer basin 377
TOTAL inner basin 438
TOTAL given to yacht clubs 466
TOTAL for rent 349

C o n t e g g i o p o s t i b a r c a
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150

18

23

186

45
27

36

98

232

Circoli

Marina 
commerciale



I l  f u t u r o  P o r t o  d i  L i v o r n o  – P o r t o  M e d i c e o
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Andana Elba Porto Mediceo

Andana Ancore – molo principale Andana Ancore  - ristorante Molo Mediceo

Molo Mediceo



I l  f u t u r o  P o r t o  d i  L i v o r n o  – D a r s e n a  N u o v a
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Bacino Piccolo

Banchina LipsBanchina Lips



Domande?
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